ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Автоматизированная система управления предприятием

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ

НОРМАТИВЫ ТРУДОЁМКОСТИ.

ОСТ 4.071.030

Настоящий стандарт устанавливает нормативы трудоёмкости на работы по созданию и дальнейшему развитию автоматизированной системы управления предприятием (АСУП).

1. Общие положения.

1.1. Нормативы трудоёмкости на работы по созданию АСУП предназначены для:

а) планирования объёмов работ предприятиям и подразделениям предприятий;

б) анализа и оценки результатов деятельности предприятий-разработчиков АСУП;

в) прогнозирования затрат на работы по АСУП;

г) определения сметной стоимости создания и развития АСУП.

1.2. Нормативы трудоёмкости на работы по созданию АСУП в нормо-часах установлены для сложившихся в отрасли организационно-технических условий труда разработчиков АСУП.

1.3. Нормативы трудоёмкости представлены для систем, реализуемых на базе электронно-вычислительных машин и единой системы электронно-вычислительных машин.

1.4. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП дифференцированы в зависимости от:

технологии обработки информации;

степени новизны создания АСУП;

сложности задач.

1.5. Технология обработки информации зависит от использования:

локальных массивов;

банка данных (БД).

1.6. Степень новизны определяется характером разработки АСУП:

1-я степень - индивидуальная разработка задач с целью развития АСУП, реализуемой на ЭВМ; разработка головных (типовых) проектов АСУП, реализуемых на ЕС ЭВМ.

Примечание. Создание АСУП на базе ЕС ЭВМ допускается только на основе использования головных проектов АСУП.

2-я степень - создание АСУП на базе ЕС ЭВМ на основе внедрения головных проектов АСУП при условии их частичной доработки; развитие АСУП за счет заимствования проектных решений в случае неполного соответствия их условиям предприятия;

3-я степень - привязка решений головных проектов АСУП.

1.7. Сложность задач и реализующих их программ различают четырьмя группами. Характеристики групп сложности задач и реализующих их программ определяются логической структурой указанных задач и программ (таблицы 1,2).

1.8. Нормативы трудоёмкости разработки АСУП при использовании локальных массивов приведены в таблицах 3-8, а при использовании БД - в таблицах 9-14.

1.9. Нормативы трудоемкости на постановку задачи по группам сложности приведены в таблицах3-6 и 9-12.

1.10. Нормативы трудоемкости, дифференцированные по этапам подготовки и выпуска технической документации, приведены в таблицах 4-6 и 10-12.

1.11. Нормативы трудоемкости на постановку задачи по группам сложности на один документ, массив (файл) приведены в таблицах 7 и 13.

1.12. Нормативы трудоемкости на разработку программ и программной документации по группам сложности программ и в зависимости от языка программирования на одну команду приведены в таблицах 8 и 14.

1.13. Нормативы трудоемкости на внедрение проектных решений АСУП, приведенные в настоящем стандарте, дифференцированы в зависимости от:

степени новизны создания АСУП;

сложности задач;

периодичности решения задач.

1.14. Трудоёмкость создания конкретной АСУП определяется в зависимости от степени новизны разработки, выбранной структуры построения информационной базы АСУП, количества и сложности задач и их программ.

1.15. Нормативы трудоемкости на проектирование, приведённые в таблицах 3,9, используются при планировании работ на уровне предприятия, а также при заключении договоров на создание АСУП. При заданных количествах входных и выходных документов, массивов (файлов) задачи, команд в программе используются нормативы трудоёмкости, приведенные в таблицах 7,8,13,14, с соответствующими нормами машинного времени.

1.16. Нормативы трудоемкости, приведённые в таблицах 4-8 и 10-14, используются при планировании работ на уровне подразделений.

1.17. Нормативы трудоемкости на внедрение, приведенные в таблицах 15-17, используются при планировании работ на уровнях предприятия и подразделений.

1.18. Для определения трудоемкости разработки автономных задач при развитии АСУП с использованием локальных массивов, если задача требует дополнительных затрат на обследование и формирование новых массивов (файлов), следует пользоваться коэффициентами, учитывающими долю общесистемной части на стадиях:

а) технического задания (экспресс-анализа и технико-экономического обоснования разработки) - 0,25 трудоёмкости постановки задачи;

б) технического проекта (решение вопросов информационного обеспечения) - 0,15 трудоёмкости постановки задачи;

в) внедрения (организационных работ) - 0,20 трудоёмкости проведения испытания задачи.

При использовании БД трудоёмкость на каждой стадии определяется по следующим коэффициентам:

а) технического задания (экспресс-анализа и технико-экономического обоснования разработки) - 0,13 трудоёмкости разработки программ и программной документации задачи;

в) внедрения (организационных работ) - 0,20 трудоёмкости проведения испытания задачи.

1.19. Если при анализе постановки задачи выявляется необходимость в разработке технического задания на программирование, то трудоемкость этой работы принимать равной 0,5 трудоёмкости постановки данной задачи.

1.20. При определении трудоёмкости разработки уникальных программ и программной документации для специализированных предприятий - разработчиков следует увеличивать соответствующие значения таблиц на 35%.

1.21. Трудоёмкость проведения нормоконтроля включена в трудоёмкость оформления подлинника.

1.22. Для удобства использования нормативов при планировании нормируемым работам присваиваются коды. Код работы десятичный (цифровой). Длина кода 6 знаков.

Х     ХХ
ХХ
Х
Порядковый номер значения интервала в группах сложности (периодичности решения задачи для стадии внедрения


Порядковый номер работы при дифференцировании работ при разработке 

постановки задачи программы и программной документации


Порядковый номер работы в пределах стадий создания системы


Код стадии создания АСУП с учётом технологии обработки информации.

Первый знак кода работы - код стадии создания АСУП с учётом технологии обработки информации принимает следующие значения:

0 - внедрение системы;

1 - разработка технического задания АСУП с использованием локальных массивов;

2 - разработка технического задания АСУП с использованием БД;

3 - разработка технического проекта АСУП с использованием локальных массивов;

4 - разработка технического проекта АСУП с использованием БД;

5 - разработка рабочего проекта АСУП с использованием локальных массивов;

6 - разработка рабочего проекта АСУП с использованием БД;

7 - проведение испытаний на стадии внедрения на ЭВМ;

8 - проведение испытаний на стадии внедрения на ЕС ЭВМ.

1.23. Нормативы трудоёмкости, установленные настоящим стандартом, допускается использовать при создании отраслевой автоматизированной системы управления, автоматизированной системы управления производственным объединением, автоматизированной системы управления разрабатывающим предприятием, автоматизированной системы управления научно-производственным объединением.

1.24. Примеры расчёта трудоёмкости приведены в справочных приложениях 1 и 2.

2. Характеристики сложности задач и программ.

Характеристики задач по группам сложности приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Группа сложности задачи
	Характеристики задачи

	1


	Алгоритмы, позволяющие решать задачи:

оптимального планирования;

многофакторного анализа;

расчёта нормативов;

прогнозирования.

	2
	Алгоритмы, позволяющие решать задачи:

оперативного планирования производством;

текущего планирования и регулирования трудовыми и материальными ресурсами;

управление технической подготовкой производства;

нормативного и аналитического учета

	3
	Алгоритмы, позволяющие решать задачи синтетического бухгалтерского учета и отчётности.

	4
	Алгоритмы, позволяющие осуществлять организацию массивов нормативно-справочной информации.


Характеристики программ по группам сложности приведены в таблице 2.

Таблица 2
	Группа сложности программы
	Характеристика программы

	1


	Сложные логические программы, объединённые в систему программ; организующие программы; программы типа "Диспетчер"

	2
	Программы сравнительно сложной логической структуры, отличающиеся разнообразием форм входных или выходных документов или сложностью получения данных.

	3
	Программы несложной логической структуры с простой формой входных и выходных документов, не требующие модификации разработанных алгоритмов для ЭВМ.

	4
	Программы расчетного характера, реализующие несложные алгоритмы вычислительного характера, не требующие модификации разработанных алгоритмов; программы ведения массивов.


3. Нормативы трудоёмкости.

3.1. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны приведены в таблице 3.

Таблица 3.

	Код работы
	Наименование работы
	Трудоёмкость

 по степени новизны,

 нормо-часы.

	
	
	1
	2
	3

	
	Разработка технического задания*
	10772
	7863
	4952

	101000
	Организационно-техническая подготовка к обследованию объекта управления
	114
	74
	34

	102000
	Обследование объекта управления
	2025
	1546
	1066

	103000
	Анализ и оформление материалов обследования
	2772
	2346
	2008

	104000
	Проведение исследований**
	–
	–
	–

	105000
	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	123
	80
	38

	106000
	Разработка основных требований к создаваемой системе, составление и согласование технического задания
	5558
	3637
	1626

	107000
	Предварительный расчёт экономической эффективности разрабатываемой системы
	180
	180
	180

	
	Разработка технического проекта*
	8873
	5883
	1547

	301000
	Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы
	2418
	1694
	–

	
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
	
	
	

	302000
	1
	1468
	1100
	735

	303000
	2
	1210
	905
	605

	304000
	3
	742
	555
	370

	305000
	4
	462
	345
	230

	306000
	Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы
	3245
	2286
	1359

	307000
	Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы
	1092
	648
	–

	308000
	Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы
	1392
	897
	–

	309000
	Проведение экспериментальных исследований**
	–
	–
	–

	310000
	Расчёт экономической эффективности системы
	453
	288
	167

	311000
	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
	266
	70
	21

	
	Разработка технического проекта*
	6993
	4980
	3066

	501000
	Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы
	848
	631
	401

	502000
	Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы
	1351
	993
	641

	503000
	Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы
	447
	338
	215

	504000
	Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы
	588
	441
	280

	505000
	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
	205
	105
	–

	506000
	Разработка (уточнение) технологического процесса сбора и обработки информации
	1497
	938
	485

	
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	
	
	

	
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
	
	
	

	507000
	1
	2716
	2035
	1360

	508000
	2
	1864
	1400
	930

	509000
	3
	1473
	1105
	735

	510000
	4
	672
	505
	335

	
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
	
	
	

	511000
	1
	2659
	1995
	1330

	512000
	2
	1825
	1370
	910

	513000
	3
	1441
	1080
	720

	514000
	4
	658
	495
	330

	
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
	
	
	

	515000
	1
	2564
	1923
	1280

	516000
	2
	1760
	1320
	880

	517000
	3
	1389
	1040
	695

	518000
	4
	635
	745
	320

	519000
	Уточнение расчёта экономической эффективности системы
	96
	96
	96

	520000
	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	1961
	1438
	948


* Итоговые цифры трудоемкости даны только на общесистемные работы.

** Проведение исследований должно осуществляться при необходимости дополнительного обоснования требований к создаваемой системе.

3.2. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 1-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 4.
Таблица 4.

	Код работы
	Наименование работы
	Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы

	
	
	всего
	разработка и оформление оригинала
	оформление подлинника
	согласование и утверждение подлинника
	размножение, переплёт и передача документации заказчику
	руководство ходом работ

	102000
	Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*
	4911
	3364
	538
	314
	269
	426

	105000
	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	123
	41
	25
	16
	–
	41

	106000
	Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания
	5558
	3677
	588
	278
	294
	721

	107000
	Предварительный расчёт экономической эффективности системы
	180
	143
	25
	12
	–
	–

	301000
	Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы
	2418
	1613
	2645
	167
	134
	240

	
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
	
	
	
	
	
	

	302000
	1
	1468
	1156
	158
	90
	64
	–

	303000
	2
	1210
	954
	129
	75
	52
	–

	304000
	3
	742
	593
	78
	39
	32
	–

	305000
	4
	462
	382
	40
	22
	18
	–

	306000
	Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы
	3245
	2050
	337
	209
	168
	481

	307000
	Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы
	1092
	681
	111
	77
	59
	164

	308000
	Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы
	1399
	850
	138
	93
	72
	246

	309000
	Расчёт экономической эффективности системы
	453
	348
	60
	45
	–
	–

	310000
	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
	266
	181
	–
	60
	–
	25

	501000
	Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы
	848
	514
	102
	59
	50
	123

	502000
	Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы
	1351
	831
	134
	76
	64
	246

	503000
	Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы
	447
	268
	43
	28
	23
	85

	504000
	Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы
	588
	343
	56
	33
	29
	127

	505000
	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
	205
	121
	21
	12
	10
	41

	506000
	Разработка технологического процесса сбора и обработки информации
	1497
	950
	135
	76
	66
	270

	
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	
	
	
	
	
	

	
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
	
	
	
	
	
	

	507000
	1
	2716
	2174
	322
	113
	107
	–

	508000
	2
	1864
	1494
	232
	66
	72
	–

	509000
	3
	1473
	1183
	190
	44
	56
	–

	510000
	4
	672
	540
	78
	29
	25
	–

	
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
	
	
	
	
	
	

	511000
	1
	2659
	2117
	322
	113
	107
	–

	512000
	2
	1825
	1455
	232
	66
	72
	–

	513000
	3
	1441
	1151
	190
	44
	56
	–

	514000
	4
	658
	526
	78
	29
	25
	–

	
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
	
	
	
	
	
	

	515000
	1
	2564
	2022
	322
	113
	107
	–

	516000
	2
	1760
	1390
	232
	66
	72
	–

	517000
	3
	1389
	1099
	190
	44
	56
	–

	518000
	4
	635
	503
	78
	29
	25
	–

	519000
	Уточнение расчёта экономической эффективности системы
	96
	52
	24
	12
	–
	8

	520000
	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	1961
	895
	–
	–
	–
	1066


* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 1-й степени новизны (таблица 3).

3.3. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 2-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 5.

Таблица 5.

	Код работы
	Наименование работы
	Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы

	
	
	всего
	разработка и оформление оригинала
	оформление подлинника
	согласование и утверждение подлинника
	размножение, переплёт и передача документации заказчику
	руководство ходом работ

	102000
	Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*
	3966
	2710
	434
	253
	217
	352

	105000
	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	80
	24
	16
	7
	–
	33

	106000
	Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания
	3637
	2359
	377
	205
	189
	507

	107000
	Предварительный расчёт экономической эффективности системы
	180
	143
	25
	12
	–
	–

	301000
	Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы
	1694
	1098
	176
	102
	88
	230

	
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
	
	
	
	
	
	

	302000
	1
	1100
	819
	142
	81
	59
	–

	303000
	2
	905
	675
	116
	67
	47
	–

	304000
	3
	555
	421
	70
	35
	29
	–

	305000
	4
	345
	273
	36
	20
	16
	–

	306000
	Разработка и обоснование проектных решений по информационному обеспечению системы
	2286
	1616
	259
	151
	129
	131

	307000
	Разработка и обоснование проектных решений по математическому обеспечению системы
	648
	424
	68
	40
	34
	82

	308000
	Разработка и обоснование проектных решений по техническому обеспечению системы
	897
	581
	93
	54
	46
	123

	309000
	Расчёт экономической эффективности системы
	288
	228
	35
	25
	–
	–

	310000
	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
	70
	38
	–
	16
	–
	16

	501000
	Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы
	631
	350
	56
	33
	28
	164

	502000
	Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы
	993
	560
	90
	52
	45
	246

	503000
	Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы
	338
	161
	26
	15
	13
	123

	504000
	Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы
	441
	239
	38
	22
	19
	123

	505000
	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
	105
	48
	8
	4
	4
	41

	506000
	Разработка технологического процесса сбора и обработки информации
	938
	574
	92
	54
	46
	172

	
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	
	
	
	
	
	

	
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
	
	
	
	
	
	

	507000
	1
	2035
	1547
	290
	97
	101
	–

	508000
	2
	1400
	1067
	209
	59
	65
	–

	509000
	3
	1105
	845
	171
	39
	50
	–

	510000
	4
	505
	388
	70
	22
	25
	–

	
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
	
	
	
	
	
	

	511000
	1
	1995
	1507
	290
	97
	101
	–

	512000
	2
	1370
	1037
	209
	59
	65
	–

	513000
	3
	1080
	820
	171
	39
	50
	–

	514000
	4
	495
	378
	70
	22
	25
	–

	
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
	
	
	
	
	
	

	515000
	1
	1923
	1435
	290
	97
	101
	–

	516000
	2
	1320
	987
	209
	59
	65
	–

	517000
	3
	1040
	780
	171
	39
	50
	–

	518000
	4
	475
	358
	70
	22
	25
	–

	519000
	Уточнение расчёта экономической эффективности системы
	96
	52
	24
	12
	–
	8

	520000
	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	1438
	466
	–
	–
	–
	972


* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 2-й степени новизны (таблица 3).

3.4. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 3-й степени новизны с использованием локальных массивов по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 6.

Таблица 6.

	Код работы
	Наименование работы
	Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы

	
	
	всего
	разработка и оформление оригинала
	оформление подлинника
	согласование и утверждение подлинника
	размножение, переплёт и передача документации заказчику
	руководство ходом работ

	102000
	Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*
	3108
	2068
	331
	281
	166
	262

	105000
	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	38
	11
	7
	4
	–
	16

	106000
	Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания
	1626
	1041
	166
	139
	83
	197

	107000
	Предварительный расчёт экономической эффективности системы
	180
	143
	25
	12
	–
	–

	
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
	
	
	
	
	
	

	302000
	1
	735
	550
	110
	35
	40
	–

	303000
	2
	605
	455
	90
	28
	32
	–

	304000
	3
	370
	280
	55
	17
	18
	–

	305000
	4
	230
	170
	35
	12
	13
	–

	306000
	Анализ разработанных проектных решений по информационному, математическому и техническому обеспечению системы
	1359
	809
	130
	76
	65
	279

	309000
	Расчёт экономической эффективности системы
	167
	132
	20
	15
	–
	–

	310000
	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
	21
	9
	–
	4
	–
	8

	501000
	Уточнение и детализация проектных решений по функциональному обеспечению системы
	401
	208
	33
	19
	18
	123

	502000
	Уточнение и детализация проектных решений по информационному обеспечению системы
	641
	370
	59
	34
	30
	148

	503000
	Уточнение и детализация проектных решений по математическому обеспечению системы
	215
	112
	18
	10
	9
	66

	504000
	Уточнение и детализация проектных решений по техническому обеспечению системы
	280
	160
	26
	15
	13
	66

	505000
	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
	485
	303
	48
	28
	24
	82

	506000
	Разработка технологического процесса сбора и обработки информации
	485
	303
	48
	28
	24
	82

	
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	
	
	
	
	
	

	
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
	
	
	
	
	
	

	507000
	1
	1360
	1020
	205
	65
	70
	–

	508000
	2
	930
	700
	140
	44
	46
	–

	509000
	3
	735
	550
	110
	35
	40
	–

	510000
	4
	335
	250
	50
	15
	20
	–

	
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
	
	
	
	
	
	

	511000
	1
	1330
	990
	205
	65
	70
	–

	512000
	2
	910
	680
	140
	44
	46
	–

	513000
	3
	720
	535
	110
	35
	40
	–

	514000
	4
	330
	245
	50
	15
	20
	–

	
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
	
	
	
	
	
	

	515000
	1
	1280
	940
	205
	65
	70
	–

	516000
	2
	880
	650
	140
	44
	46
	–

	517000
	3
	695
	510
	110
	35
	40
	–

	518000
	4
	320
	235
	50
	15
	20
	–

	519000
	Уточнение расчёта экономической эффективности системы
	96
	52
	24
	12
	–
	8

	520000
	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	948
	436
	–
	–
	–
	512


* В значение трудоёмкости работы входят значения трудоёмкости работ 101000 и 103000 3-й степени новизны (таблица 3).

3.5. Нормативы трудоёмкости на постановку задачи при проектировании АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны приведены в таблице 7.

Таблица 7.

	Код работы
	Группа сложности задачи
	Трудоёмкость на один документ или массив

 по степени новизны,

 нормо-часы.

	
	
	1
	2
	3

	302007
	1
	98
	74
	52

	303007
	2
	93
	71
	49

	304007
	3
	74
	56
	38

	305007
	4
	66
	50
	33


3.6. Нормативы трудоёмкости на разработку программ и программной документации при проектировании АСУП с использованием локальных массивов по степеням новизны и языкам программирования приведены в таблице 8.

Таблица 8.

	Код работы
	Языки программирования
	Группы сложности программы
	Трудоёмкость на одну команду по степеням новизны

	
	
	
	1
	2
	3

	507008
	Типов языков Ассемблера, ЯСК
	1
	0,78
	0,59
	0,40

	508008
	
	2
	0,62
	0,47
	0,32

	509008
	
	3
	0,59
	0,45
	0,30

	510008
	
	4
	0,45
	0,34
	0,23

	511008
	Машинно-ориентированные, типов Фортран, РПГ
	1
	0,75
	0,57
	0,39

	512008
	
	2
	0,60
	0,46
	0,31

	513008
	
	3
	0,57
	0,43
	0,29

	514008
	
	4
	0,43
	0,33
	0,22

	515008
	Проблемно-ориентированные, типов Кобол, ПЛ-1
	1
	0,73
	0,55
	0,38

	516008
	
	2
	0,58
	0,44
	0,30

	517008
	
	3
	0,55
	0,42
	0,28

	518008
	
	4
	0,42
	0,32
	0,21


3.7. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП с использованием БД по степеням новизны приведены в таблице 9.

Таблица 9.

	Код работы
	Наименование работы
	Трудоёмкость

по степени новизны,

нормо-часы.

	
	
	1
	2
	3

	
	Разработка технического задания*
	10772
	7863
	4952

	201000
	Организационно-техническая подготовка к обследованию объекта управления
	114
	74
	34

	202000
	Обследование объекта управления
	2025
	1546
	1066

	203000
	Анализ и оформление материалов обследования
	2772
	2346
	2008

	204000
	Проведение исследований**
	–
	–
	–

	205000
	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	123
	80
	38

	206000
	Разработка основных требований к создаваемой системе, составление и согласование технического задания
	5558
	3637
	1626

	207000
	Предварительный расчёт экономической эффективности разрабатываемой системы
	180
	180
	180

	
	Разработка технического проекта*
	21359
	15179
	8990

	401000
	Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом
	595
	418
	297

	402000
	Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом
	700
	490
	350

	403000
	Доработка (выбор) языка описания информации
	2676
	1873
	–

	404000
	Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота
	2150
	1505
	1075

	405000
	Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы
	1392
	897
	–

	406000
	Разработка (доработка) логической структуры базы данных БД.
	3192
	2244
	1596

	407000
	Разработка физической организации базы данных БД
	2128
	1492
	1064

	408000
	Разработка (доработка) алгоритмов формирования БД
	3380
	2366
	1690

	409000
	Разработка (доработка) алгоритмов ведения БД
	4420
	3536
	2730

	410000
	Расчёт экономической эффективности системы
	453
	288
	167

	411000
	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
	266
	70
	21

	
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
	
	
	

	412000
	1
	1121
	840
	560

	413000
	2
	924
	695
	465

	414000
	3
	564
	425
	280

	415000
	4
	347
	260
	175

	
	Разработка рабочего проекта*
	3759
	2577
	1529

	601000
	Разработка (доработка) системы программ управления данными***
	–
	–
	–

	602000
	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
	205
	105
	–

	603000
	Разработка (уточнение) технологического процесса сбора и обработки информации
	1497
	938
	485

	
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	
	
	

	
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
	
	
	

	604000
	1
	2064
	1550
	1030

	605000
	2
	1416
	1060
	710

	606000
	3
	1118
	840
	560

	607000
	4
	509
	380
	255

	
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
	
	
	

	608000
	1
	2021
	1515
	1010

	609000
	2
	1386
	1040
	690

	610000
	3
	1095
	820
	550

	611000
	4
	498
	350
	250

	
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
	
	
	

	612000
	1
	1949
	1460
	975

	613000
	2
	1337
	1000
	670

	614000
	3
	1056
	790
	530

	615000
	4
	481
	360
	240

	616000
	Уточнение расчёта экономической эффективности системы
	96
	96
	96

	617000
	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	1961
	1438
	948


* Итоговые цифры трудоемкости даны только на общесистемные работы.

** Проведение исследований должно осуществляться при необходимости дополнительного обоснования требований к создаваемой системе.

*** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.8. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 1-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 10.

Таблица 10.

	Код работы
	Наименование работы
	Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы

	
	
	всего
	разработка и оформление оригинала
	оформление подлинника
	согласование и утверждение подлинника
	размножение, переплёт и передача документации заказчику
	руководство ходом работ

	202000
	Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*
	4911
	3364
	538
	314
	269
	426

	205000
	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	123
	41
	25
	16
	–
	41

	206000
	Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания
	5558
	3677
	588
	278
	294
	721

	207000
	Предварительный расчёт экономической эффективности системы
	180
	143
	25
	12
	–
	–

	401000
	Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом.
	595
	401
	65
	37
	32
	60

	402000
	Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом
	700
	472
	76
	44
	38
	70

	403000
	Разработка языка описания информации
	2676
	1807
	289
	169
	144
	267

	404000
	Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота
	2150
	1452
	232
	135
	116
	215

	405000
	Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы.
	1399
	850
	138
	93
	72
	246

	406000
	Разработка логической структуры базы данных БД.
	3192
	2155
	345
	201
	172
	319

	407000
	Разработка физической организации базы данных БД.
	2128
	1436
	230
	134
	115
	213

	408000
	Разработка алгоритмов формирования базы данных БД.
	3380
	2282
	365
	212
	183
	338

	409000
	Разработка алгоритмов ведения базы данных БД.
	4420
	2983
	478
	278
	239
	442

	410000
	Расчёт экономической эффективности системы
	453
	348
	60
	45
	–
	–

	411000
	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
	266
	181
	–
	60
	–
	25

	
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
	
	
	
	
	
	

	412000
	1
	1121
	840
	142
	81
	58
	–

	413000
	2
	924
	694
	116
	67
	47
	–

	414000
	3
	564
	430
	70
	35
	29
	–

	415000
	4
	347
	275
	36
	20
	16
	–

	601000
	Разработка системы программ управления данными БД**
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	602000
	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
	205
	121
	21
	12
	10
	41

	603000
	Разработка технологического процесса сбора и обработки информации
	1497
	950
	135
	76
	66
	270

	
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	
	
	
	
	
	

	
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
	
	
	
	
	
	

	604000
	1
	2064
	1566
	295
	98
	105
	–

	605000
	2
	1416
	1076
	210
	60
	70
	–

	606000
	3
	1118
	848
	175
	40
	55
	–

	607000
	4
	509
	383
	75
	26
	25
	–

	
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
	
	
	
	
	
	

	608000
	1
	2021
	1523
	295
	98
	105
	–

	609000
	2
	1386
	1046
	210
	60
	70
	–

	610000
	3
	1095
	825
	175
	40
	55
	–

	611000
	4
	498
	372
	75
	26
	25
	–

	
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
	
	
	
	
	
	

	612000
	1
	1949
	1451
	295
	98
	105
	–

	613000
	2
	1337
	997
	210
	60
	70
	–

	614000
	3
	1056
	786
	175
	40
	55
	–

	615000
	4
	481
	355
	75
	26
	25
	–

	616000
	Уточнение расчёта экономической эффективности системы
	96
	52
	24
	12
	–
	8

	617000
	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	1961
	895
	–
	–
	–
	1066


*В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 1-й степени новизны (таблица 9).

** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

Основными элементами системы программ управления данными БД являются:

система программ для типовых процедур обработки информации (ввод, входной контроль, поиск, обновление, исключение, дополнение, вывод, печать, отображение, передача в канал и т.п.);

система программ для диалога с потребителем с БД (трансляция с проблемно-ориентированных языков на машинный и наоборот, обучение потребителей этому языку, модификация запроса, выдача справок о составе и структуре БД и т.п.)

система программ динамической перестройки памяти для эффективного использования её ресурсов.

3.9. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 2-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 11.

Таблица 11.

	Код работы
	Наименование работы
	Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы

	
	
	всего
	разработка и оформление оригинала
	оформление подлинника
	согласование и утверждение подлинника
	размножение, переплёт и передача документации заказчику
	руководство ходом работ

	202000
	Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*
	3966
	2710
	434
	253
	217
	352

	205000
	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	80
	24
	16
	7
	–
	33

	206000
	Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания
	3637
	2359
	377
	205
	189
	507

	207000
	Предварительный расчёт экономической эффективности системы
	180
	143
	25
	12
	–
	–

	401000
	Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом.
	418
	282
	45
	26
	23
	42

	402000
	Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом
	490
	331
	53
	31
	26
	49

	403000
	Доработка языка описания информации
	1873
	1265
	202
	118
	101
	187

	404000
	Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота
	1505
	1016
	163
	95
	81
	150

	405000
	Разработка проектных решений по техническому обеспечению системы.
	897
	581
	93
	54
	46
	123

	406000
	Доработка логической структуры базы данных БД.
	2244
	1516
	242
	141
	121
	224

	407000
	Разработка физической организации базы данных БД.
	1492
	1007
	161
	94
	81
	149

	408000
	Доработка алгоритмов формирования базы данных БД.
	2366
	1597
	256
	149
	128
	236

	409000
	Доработка алгоритмов ведения базы данных БД.
	3536
	2387
	382
	223
	191
	353

	410000
	Расчёт экономической эффективности системы
	288
	228
	35
	25
	–
	–

	411000
	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
	70
	38
	–
	16
	–
	16

	
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
	
	
	
	
	
	

	412000
	1
	840
	581
	130
	74
	55
	–

	413000
	2
	695
	483
	105
	62
	45
	–

	414000
	3
	425
	297
	65
	33
	30
	–

	415000
	4
	260
	187
	35
	20
	18
	–

	601000
	Разработка системы программ управления данными БД**
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	602000
	Разработка технологического процесса функционирования вычислительного центра объекта
	105
	48
	8
	4
	4
	41

	603000
	Разработка технологического процесса сбора и обработки информации
	938
	574
	92
	54
	46
	172

	
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	
	
	
	
	
	

	
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
	
	
	
	
	
	

	604000
	1
	1550
	1160
	235
	75
	80
	–

	605000
	2
	1060
	795
	160
	50
	55
	–

	606000
	3
	840
	630
	125
	40
	45
	–

	607000
	4
	380
	285
	55
	18
	22
	–

	
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
	
	
	
	
	
	

	608000
	1
	1515
	1125
	235
	75
	80
	–

	609000
	2
	1040
	775
	160
	50
	55
	–

	610000
	3
	820
	610
	125
	40
	45
	–

	611000
	4
	350
	255
	55
	18
	22
	–

	
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
	
	
	
	
	
	

	612000
	1
	1460
	1070
	235
	75
	80
	–

	613000
	2
	1000
	735
	160
	50
	55
	–

	614000
	3
	790
	580
	125
	40
	45
	–

	615000
	4
	360
	267
	55
	18
	20
	–

	616000
	Уточнение расчёта экономической эффективности системы
	96
	57
	21
	10
	–
	8

	617000
	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	1438
	466
	–
	–
	–
	972


*В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 2-й степени новизны (таблица 9).

** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.10. Нормативы трудоёмкости на проектирование АСУП 3-й степени новизны с использованием БД по этапам разработки и оформления документации приведены в таблице 12.

Таблица 12.

	Код работы
	Наименование работы
	Трудоёмкость разработки и оформление документации по этапам, нормо-часы

	
	
	всего
	разработка и оформление оригинала
	оформление подлинника
	согласование и утверждение подлинника
	размножение, переплёт и передача документации заказчику
	руководство ходом работ

	202000
	Обследование объекта управления и оформление материалов обследования*
	3108
	2068
	331
	281
	166
	262

	205000
	Разработка плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	38
	11
	7
	4
	–
	16

	206000
	Разработка основных требований к создаваемой системе и составление технического задания
	1626
	1041
	166
	139
	83
	197

	207000
	Предварительный расчёт экономической эффективности системы
	180
	143
	25
	12
	–
	–

	401000
	Определение технико-экономических показателей, необходимых для управления объектом.
	297
	200
	32
	19
	16
	30

	402000
	Разработка структуры автоматизированной системы управления объектом
	350
	236
	38
	22
	19
	35

	404000
	Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка схем документооборота
	1075
	726
	116
	68
	58
	107

	406000
	Доработка логической структуры базы данных БД.
	1596
	1078
	172
	100
	86
	160

	407000
	Доработка физической организации базы данных БД.
	1064
	719
	115
	67
	57
	106

	408000
	Доработка алгоритмов формирования базы данных БД.
	1690
	1141
	183
	106
	91
	169

	409000
	Доработка алгоритмов ведения базы данных БД.
	2730
	1843
	295
	172
	147
	273

	410000
	Расчёт экономической эффективности системы
	167
	132
	20
	15
	–
	–

	411000
	Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы и его частичная реализация
	70
	38
	–
	16
	–
	16

	
	Постановка задачи и разработка алгоритма решения по группам сложности:
	
	
	
	
	
	

	412000
	1
	560
	310
	124
	72
	54
	–

	413000
	2
	465
	264
	103
	60
	42
	–

	414000
	3
	280
	160
	62
	31
	27
	–

	415000
	4
	175
	106
	34
	18
	17
	–

	601000
	Разработка системы программ управления данными БД**
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	602000
	Уточнение технологического процесса сбора и обработки информации
	485
	270
	59
	34
	30
	92

	
	Разработка программ и программной документации по группам сложности на языках программирования:
	
	
	
	
	
	

	
	типов языков Ассемблера, ЯСК:
	
	
	
	
	
	

	604000
	1
	1030
	770
	155
	50
	55
	–

	605000
	2
	710
	530
	105
	35
	40
	–

	606000
	3
	560
	420
	85
	25
	30
	–

	607000
	4
	255
	190
	40
	10
	15
	–

	
	на машинно-ориентировочных языках типов Фортран, РПГ:
	
	
	
	
	
	

	608000
	1
	1010
	750
	155
	50
	55
	–

	609000
	2
	690
	510
	210
	105
	35
	–

	610000
	3
	550
	410
	85
	25
	30
	–

	611000
	4
	250
	185
	40
	10
	15
	–

	
	на проблемно-ориентированных языках типов Кобол, ПЛ-1
	
	
	
	
	
	

	612000
	1
	975
	715
	155
	50
	55
	–

	613000
	2
	670
	490
	105
	35
	40
	–

	614000
	3
	530
	390
	85
	25
	30
	–

	615000
	4
	240
	175
	40
	10
	15
	–

	616000
	Уточнение расчёта экономической эффективности системы
	96
	52
	24
	12
	–
	8

	617000
	Завершение мероприятий по подготовке объекта к внедрению системы
	948
	436
	–
	–
	–
	512


*В значение трудоёмкости работы входит значение трудоёмкости работ 201000 и 203000 3-й степени новизны (таблица 9).

** Трудоёмкость разработки и отладки программ управления данными БД определяют по 1-й и 2-й группам сложности программ с использованием локальных массивов.

3.11. Нормативы трудоёмкости на постановку задачи при проектировании АСУП с использованием БД по степеням новизны приведены в таблице 13.

Таблица 13.

	Код работы
	Группа сложности задачи
	Трудоёмкость на один документ или массив

 по степени новизны,

 нормо-часы.

	
	
	1
	2
	3

	412007
	1
	74
	52
	38

	413007
	2
	71
	49
	35

	414007
	3
	56
	38
	28

	415007
	4
	50
	33
	23


3.6. Нормативы трудоёмкости на разработку программ и программной документации при проектировании АСУП с использованием БД по степеням новизны и языкам программирования приведены в таблице 14.

Таблица 14.

	Код работы
	Языки программирования
	Группы сложности программы
	Трудоёмкость на одну команду по степеням новизны

	
	
	
	1
	2
	3

	604008
	Типов языков Ассемблера, ЯСК
	1
	0,59
	0,40
	0,21

	605008
	
	2
	0,47
	0,32
	0,17

	606008
	
	3
	0,45
	0,30
	0,16

	607008
	
	4
	0,34
	0,23
	0,14

	608008
	Машинно-ориентированные, типов Фортран, РПГ
	1
	0,58
	0,39
	0,20

	609008
	
	2
	0,46
	0,31
	0,16

	610008
	
	3
	0,44
	0,29
	0,15

	611008
	
	4
	0,33
	0,22
	0,13

	612008
	Проблемно-ориентированные, типов Кобол, ПЛ-1
	1
	0,56
	0,38
	0,19

	613008
	
	2
	0,44
	0,30
	0,15

	614008
	
	3
	0,42
	0,28
	0,14

	615008
	
	4
	0,32
	0,22
	0,13


3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 1-й степени новизны приведены в таблице 15.

Таблица 15.

	Код работы
	Наименование работы
	Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы

	
	
	всего
	проведение испытаний.
	оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации
	руководство ходом работ

	
	Внедрение*
	5864
	3944
	469
	1451

	001000
	Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы
	1625
	1223
	–
	402

	002000
	Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию
	1625
	1223
	–
	402

	
	Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности:
	
	
	
	

	003000
	1
	82
	82
	–
	–

	004000
	2
	57
	57
	–
	–

	005000
	3
	41
	41
	–
	–

	006000
	4
	25
	25
	–
	–

	
	Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности:
	
	
	
	

	
	1 раз в сутки и более:
	
	
	
	

	007001
	1
	752
	638
	114
	–

	008001
	2
	671
	569
	102
	–

	009001
	3
	507
	429
	78
	–

	010001
	4
	368
	326
	42
	–

	
	то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц:
	
	
	
	

	007002
	1
	1894
	1604
	290
	–

	008002
	2
	1647
	1395
	252
	–

	009002
	3
	1155
	981
	174
	–

	010002
	4
	398
	352
	46
	–

	011000
	Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию
	2204
	1112
	469
	623

	012000
	Приёмка системы в промышленную эксплуатацию
	410
	386
	–
	24


* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 2-й степени новизны приведены в таблице 16.

Таблица 16.

	Код работы
	Наименование работы
	Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы

	
	
	всего
	проведение испытаний.
	оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации
	руководство ходом работ

	
	Внедрение*
	5313
	3887
	352
	1074

	001000
	Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы
	1625
	1223
	–
	402

	002000
	Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию
	1625
	1223
	–
	402

	
	Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности:
	
	
	
	

	003000
	1
	66
	66
	–
	–

	004000
	2
	49
	49
	–
	–

	005000
	3
	33
	33
	–
	–

	006000
	4
	20
	20
	–
	–

	
	Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности:
	
	
	
	

	
	1 раз в сутки и более:
	
	
	
	

	007001
	1
	556
	471
	85
	–

	008001
	2
	389
	329
	60
	–

	009001
	3
	309
	261
	48
	–

	010001
	4
	269
	228
	41
	–

	
	то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц:
	
	
	
	

	007002
	1
	1401
	1186
	215
	–

	008002
	2
	955
	808
	147
	–

	009002
	3
	704
	596
	108
	–

	010002
	4
	290
	247
	43
	–

	011000
	Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию
	1653
	1055
	352
	246

	012000
	Приёмка системы в промышленную эксплуатацию
	410
	386
	–
	24


* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

3.13. Нормативы трудоёмкости на внедрение АСУП 3-й степени новизны приведены в таблице 17.

Таблица 17.

	Код работы
	Наименование работы
	Трудоёмкость по видам работ, нормо-часы

	
	
	всего
	проведение испытаний.
	оформление технической документации после корректировки по результатам опытной эксплуатации
	руководство ходом работ

	
	Внедрение*
	4762
	3606
	311
	845

	001000
	Подготовка условий для обеспечения эксплуатации системы
	1625
	1223
	–
	402

	002000
	Комплексная проверка готовности задач, подсистем и системы к сдаче в промышленную эксплуатацию
	1625
	1223
	–
	402

	
	Сдача задачи заказчику на контрольных примерах в зависимости от группы сложности:
	
	
	
	

	003000
	1
	58
	58
	–
	–

	004000
	2
	41
	41
	–
	–

	005000
	3
	25
	25
	–
	–

	006000
	4
	16
	16
	–
	–

	
	Приёмо-сдаточные испытания задачи с использованием действующей на объекте информации в зависимости от частоты их решения по группам сложности:
	
	
	
	

	
	1 раз в сутки и более:
	
	
	
	

	007001
	1
	376
	318
	58
	–

	008001
	2
	322
	273
	49
	–

	009001
	3
	253
	214
	39
	–

	010001
	4
	194
	161
	30
	–

	
	то 1 раза в сутки и менее 1 раза в месяц:
	
	
	
	

	007002
	1
	947
	802
	145
	–

	008002
	2
	790
	669
	121
	–

	009002
	3
	577
	489
	88
	–

	010002
	4
	207
	175
	32
	–

	011000
	Оформление и утверждение документации о сдаче задач и подсистем в промышленную эксплуатацию
	1102
	774
	311
	17

	012000
	Приёмка системы в промышленную эксплуатацию
	410
	386
	–
	24


* Итоговые цифры трудоёмкости даны только на общесистемные работы.

Приложение 1 (Справочное).

Приложение 2. (Справочное)

Пример расчёта трудоёмкости создания АСУП 1-й степени новизны по этапам разработки и оформления документации.

1. Исходные данные.

1.1. В качестве примера рассматривается трудоёмкость разработки технического проекта системы, приведенной в примере расчёта трудоёмкости создания АСУП (справочное приложение 1).

2.Определение трудоёмкости разработки технического проекта (ТП).

2.1. Трудоёмкость создания ТП складывается из трудоёмкости разработки:

общесистемной части;

задач по группам сложности;

массивов НСИ.

Трудоёмкость разработки общесистемной части технического проекта составляет 8873 нормо-часа (таблица 3 настоящего стандарта), в том числе по этапам разработки и оформления документации (таблица 4 настоящего стандарта):

разработка и оформление оригинала - 5723 нормо-часа;

оформление подлинника - 910 нормо-часа;

согласование и утверждение подлинника - 651 нормо-час;

размножение, переплёт и передача документации заказчику - 433 нормо-часа;

руководство ходом работ - 1156 нормо-часов.

2.2. Расчёт трудоёмкости разработки 30 задач и 20 массивов НСИ по этапам разработки и оформления документации в нормо-часах показан на примере 5 задач 1-й группы сложности (таблица 4 настоящего стандарта):

разработка и оформление оригинала 

1156(5=5780;

оформление подлинника 

158(5=790

согласование и утверждение подлинника

90(5=450;

размножение, переплёт и передача документации заказчику

64(5=320.

Аналогичным образом рассчитана трудоёмкость разработки 20 задач 2-й группы сложности, 5 задач 3-й группы сложности и 20 массивов НСИ и составляет по этапам:

разработка и оформление оригинала - 29685 нормо-часа;

оформление подлинника - 3770 нормо-часа;

согласование и утверждение подлинника - 2135 нормо-час;

размножение, переплёт и передача документации заказчику - 1560 нормо-часа.

Итого трудоёмкость создания ТП по этапам разработки и оформления документации составляет:

разработка и оформление оригинала - 41188 нормо-часа;

оформление подлинника - 5470 нормо-часа;

согласование и утверждение подлинника - 3236 нормо-час;

размножение, переплёт и передача документации заказчику - 2313 нормо-часа;

руководство ходом работ - 1156 нормо-часов.

Трудоёмкость создания ТП в нормо-часах составляет:

41188+5470+3236+2313+1156=53363.

2.3.Расчёт трудоёмкости разработки других стадий создания АСУП по этапам разработки и оформления документации производится аналогичным образом.

